

Sistema de Orçamentário de Controle de Obras

Cadastrar/Editar Obra

Cadastrar/Editar Fornecedores

Cadastrar/Editar Cronograma

Visualizar Orçamento

Realizar Pedido de Material

Visualizar Relatórios


Cadastrar/Editar Itenização




	Sistema de Orçamentário de Controle de Obras
CADASTRA Objeto: Obra: Endereço: Bairro: Cidade:	Pavimentação Asfáltica - ULIANÓPOLIS

Endereço:

3/15







Cadastrar/Editar Estimativa 6 / 15

ata de Inicio: / / Data Final:										
		Data de Inicio: / / Data Final: / /								
BERVIÇO	9	%	PREÇO	SALDO	VALOR					
SERVICOS PRELIMINARES	2	2.82%	17.684.70	100.00%	17.684.70					
10VIMENTO DE TERRA	3	3.61%	22.638.92	100.00%	22.638.92					
UNDAÇÃO	7	7.11%	44.588.02	100.00%	44.588.02					
STRUTURA	7	7.69%	48.225.30	100.00%	48.225.30					
NSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS	9	9.39%	58.886.29	100.00%	58.886.29					
NSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	6	6.52%	40.888.03	100.00%	40.888.03					
PAREDES E PAINÉIS	7	7.23%	45.340.56	100.00%	45.340.56					
ESQUADRIAS	6	5.79%	42.581.24	100.00%	42.581.24					
COBERTURA	1	11.43%	71.679.47	100.00%	71.679.47					
REVESTIMENTO (PISO PAREDES E FORROS)	1	15.75%	98.770.93	100.00%	98.770.93					
PAVIMENTAÇÃO	7	7.90%	49.542.24	100.00%	49.542.24					
SOLEIRAS E RODAPÉS	2	2.35%	14.737.25	100.00%	14.737.25					
PINTURA	4	4.19%	26.276.20	100.00%	26.276.20					
DIVERSOS	6	6.79%	42.581.24	100.00%	42.581.24					
OUCAS APARELHOS E METAIS	o	0.43%	2.696.60	100.00%	2.696.60					

RequisicaoMaterial 7 / 15


_	O DE MATERIAL						
Obra	Pavimentação Asfáltica - ULIANÓPOLIS		→		Data do Pedio	do: / /	
Trecho/Lo	ocal: Trecho 01						
Serviço:	1.SERVICOS PRELIMINARES		→				
Relação d	de Material						
ITEM I	INSUMO	UNID	QUANT.	P.UNITARIO	FORNECEDOR	VALOR	SITUAÇÃO
1.1	Despesas de alimentação	Und	1.00	R\$ 500.00	Empresa X	R\$ 500.00	Entregue
1.2	Despesas de energia da betoneira	Und	1.00	R\$ 150.00	Empresa Y	R\$ 150.00	Pendente
Solicitado Analisado					TOTAL	R\$ 650.00	luir Fechor

Sistema de Orçamentário de Controle de Obras
FORNECEDOR
Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Cidade: Estado: CEP:
Nome Responsável:
Fone: Celular:
Banco:
Agência: Conta: Tipo de Conta: Conta Corrente ▼ Poupança
Salvar Novo Excluir Fechar

Sistema de Orçamentário de Controle de Obras								
CADASTRAR SERV Nome do Serviço: Percentual:	iço	Valor: Salvar Limpar Excluir Cancelar						

ITENIZAÇÃO	
Serviço:	1.SERVICOS PRELIMINARES ▼
	2.MOVIMENTO DE TERRA 3.FUNDAÇÃO 4.ESTRUTURA 5.INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS 6.INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 7.PAREDES E PAINÉIS 8.ESQUADRIAS 9.COBERTURA 10.REVESTIMENTO (PISO PAREDES E FORROS) 11.PAVIMENTAÇÃO 12.SOLEIRAS E RODAPÉS 13.PINTURA 14.DIVERSOS 15.LOUCAS APARELHOS E METAIS
Item:	1.1 Descrição:
Unid.:	m2/dia Preço Unitario: 0,00 Quant. Contrato: 0,00
	Salvar Novo Excluir Fechar

Relatorios



			EM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VI	AS PUBL	LICAS NO MUN	NICÍPIO DE	ULIANOPOLIS	S/PA
CONVÊN	IIO nº 84106	9/2016	firmado entre a PMU e a SUDAM					
venida	Presidente \	/argas	- INÍCIO (03° 45' 45,3" \$ 47° 30' 00,9" \	W) - FIM	(03° 44' 21,5"	S 47° 29	9' 39,7" W)	
xtensão	o: 1.674,00 m	n L	argura: 10 m Espessura: 5 cm		,			
DATA: 30	0/10/2017							
REFERÊ	NCIA: SINAF	PI MAI	0 2018 - SEM DESONERAÇÃO BDI = 24	.00%				
			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MA		MÃO-DE-OBRA			
FONTE	REF.	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P.UNIT.	P.UNIT. C/ BDI	TOTAL
FONTE	REF.	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
SINAPI	93207	1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS	m²	8,00	670,80	831,79	6.654,34
SINAPI	74209/001	1.2	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00x1,25m) PADRÃO GOV. FEDERAL	m²	2,50	453,18	561,94	1.404,86
			SUBTOTAL					8.059,13
FONTE	REF.	2.0	TERRAPLENAGEM					0.000, 20
TOMIL	KEI.	2.0	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE					
SINAPI	74151/001	2.1	MATERIÁL DÉ 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS CAT D-6 E PA.	m²	3.348,00	3,46	4,29	14.364,26
			CARREGADEIRA CAT 950 170HP 50 A 200 M REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-					
SINAPI	72961	2.2	LEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	16.740,00	1,24	1,54	25.739,42
SINAPI	72911	2.3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRAN, SEM MISTURA A 100% PROCTOR NORMAL	m³	3.348,00	9,83	12,19	40.809,44
SINAPI	72887	2.4	TRANSPORTE COMERCIALCOM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M², RODOVIA PAVIMIENTADA. (TRANSPORTE DE MATERIAL DA BASE)	M³ x KM	31.596,75	1,05	1,30	41.138,97
			ILIBONSPURIE DE MATERIAL DA BASE)			SUBTOTAL		122.052,09
FONTE	REF.	3.0	DRENAGEM SUPERFICIAL					
SINAPI	94267	3.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016	m	3.306,00	36,17	44,85	148.276,74
SINAPI	94991	3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. ESP-6 CM	m³	195,84	523,1	648,64	127.030,44
SINAPI	36178	3.3	PISO PODOTATIL DE CONCRETIO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5° CM	unid	4.080,00	9	11,16	45.532,80
SICIRO	2 S 04 940 02	3.4	DESCIDA D'AGUA TIPO RAP CANAL RETANG. DAR 02	m	9,00	80,95	100,38	903,40
			,			SUBTOTAL		321.743,33
FONTE	REF.	4.0	PAVIMENTAÇÃO					
SINAPI	72962	4.1	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	t	2.008,80	27'9,74	346,88	696.807,72
SINAPI	93590	4.2	TRANSPORTE COMERCIAL COMICAM. BASCULANTE RODOVIA PAVIMENTADA	M³ x KM	125.550,00	0,78	0,97	121.431,96
SINAPI	72945	4.3	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30	m²	16.740,00	4,79	5,94	99.428,90
						SUBTOTAL		917,668,58
FONTE	REF.	5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - vertical e horizontal					
SINAPI	7:3916/002:	5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NOMA DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM SINALIZAÇÃO HONIZONTAL COM TINTA	unid	5,00	119,18	147,78	738,90
SINAPI	72947	5.2	RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 6= 0,10 mm	m²	386,40	25,46	32,81	12.677,94
SICRO	4 S 06 200 01	5.3	FORN, E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI- REFLETIVA	m²	4,00	248,08	307,62	1.230,48
						SUBTOTAL		14,647,33
SUBTOTAL GERAL COM BDI								
UBTOTAL	L GERAL COM	BDI						1.:384.:170,58

Imprimir

Fechar

CRONOGRAMA COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL CONVENIO nº 841069/2016 firmado entre a PMU e a SUDAM

MUNICIPIO
Ulianópolis

FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do convênio

OBRA:

Pavimentação Asfáltica - ULIANÓPOLIS

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: na data da assinatura do convênio

DATA BASE: maio-18

	SERVIÇOS		la. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA		
ITEM		UNIDADE	PERÍODO: 30dias	PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 30 dias	TOTAL	
,	CEDVICOS BREI DAINARES	unid				0.256.12	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$	8.256,12			8.256,12	
2	TERRAPLENAGEM	m²				125.034,50	
-	TERRIT EETHOEM	R\$	41.678,17	41.678,17	41.678,17	123.034,30	
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	m2				329.605,34	
		R\$	109.868,45	109.868,45	109.868,45	222.003,34	
4	PAVIMENTAÇÃO	m/l	242.241.00	24226422	242.244.20	940.092,20	
	•	R\$	313.364,09	313.364,09	313.364,09		
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA -	m				15 005 25	
5	vertical e horizontal	R\$	5.001,75	5.001,75	5.001,75	15.005,25	
	TOTAL COM BDI - 27,03%		478.168.57	469.912.45	469.912.45	1.417.993.4	

Imprimir

Fechar

Obra: Pavimentação Asfáltica - ULIANÓPOLIS

Trecho/Local: Trecho 1

Data do Pedido:

RELAÇÃO DE MATERIAL

Serviço: 1. SERVICOS PRELIMINARES

	ITEM	INSUMO \$	UNID	QUANT.	P.UNITARIO	FORNECEDOR	VALOR	SITUAÇÃO
١	1.1	Despesas de alimentação	Und	1.00	R\$ 500.00	Empresa X	R\$ 500.00	Entregue
	1.2	Despesas de energia da betoneira	Und	1.00	R\$ 150.00	Empresa Y	R\$ 150.00	Pendente
ı								

R\$ 650.00

Solicitado Por:

Analisado Por:

Imprimir Fechar

Rel- Estimativa da Obra

ESTIMATIVA PARA ETAPAS DE OBRA

Obra: Pavimentação Asfáltica - ULIANÓPOLIS

Data de Inicio: / / Data Final: / /

SERVIÇO	%	PREÇO	SALDO	VALOR
SERVICOS PRELIMINARES	2.82%	17.684.70	100.00%	17.684.70
MOVIMENTO DE TERRA	3.61%	22.638.92	100.00%	22.638.92
FUNDAÇÃO	7.11%	44.588.02	100.00%	44.588.02
ESTRUTURA	7.69%	48.225.30	100.00%	48.225.30
INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS	9.39%	58.886.29	100.00%	58.886.29
INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	6.52%	40.888.03	100.00%	40.888.03
PAREDES E PAINÉIS	7.23%	45.340.56	100.00%	45.340.56
ESQUADRIAS	6.79%	42.581.24	100.00%	42.581.24
COBERTURA	11.43%	71.679.47	100.00%	71.679.47
REVESTIMENTO (PISO PAREDES E FORROS)	15.75%	98.770.93	100.00%	98.770.93
PAVIMENTAÇÃO	7.90%	49.542.24	100.00%	49.542.24
SOLEIRAS E RODAPÉS	2.35%	14.737.25	100.00%	14.737.25
PINTURA	4.19%	26.276.20	100.00%	26.276.20
DIVERSOS	6.79%	42.581.24	100.00%	42.581.24
LOUCAS APARELHOS E METAIS	0.43%	2.696.60	100.00%	2.696.60
TOTAL		607.447.00		607.447.00

TOTAL

627.117,00

627.117,00

Imprimir Fechar