

<u>Obras</u> <u>Fornecedores</u>

Cronograma Pedido de Material

<u>Orçamento</u> <u>Itenização</u>

Estimativa - Orçamento Serviços

Visualizar Relatórios

SAIR

#### LISTA DE OBRAS Obra: Pavimentação Asfáltica - ULIANÓPOLIS Pesquisar NOVA OBRA • OBRA **ENDEREÇO** CIDADE INICIADA EM OPÇÃO UF STATUS **感觉** ULIANÓPOLIS PA Pavimentação Asfáltica INICIADA 10/01/2018 XXXXXX CONCLUÍDA. SALINAS PA Pavimentação Asfáltica уууууу ENTREGUE/SEM PENDÊNCIAS ALTAMIRA PA Pavimentação Asfáltica XXXXXX **A** XXXXXXX Marabá PA COM PENDENCIAS. Pavimentação Asfáltica Posterior Anterior 1

3/21

Obras: O combo deve puxar a Obra e a Cidade

Obra - Nova 4 / 21

ora:	Pavimentação Asfáltica	Status:	Contratada
dereço:	Endereço		Iniciada Contratada
airro:	Bairro		Concluída Entregue/Com Pendências
dade:	ULIANÓPOLIS Estado: PA CEP: CEP		Entregue/Sem Pendências Com Pendências
ata de In		Δ.	Cancelada
	icio: 04/04/2049   100   Data do Tármino   31/12/2019   III		
itu uc ii	icio: 01/01/2018 Data de Término 31/12/2018	≝	
na ac ii	16cio: 01/01/2018 Data de Término 31/12/2018	≝	
nu uc n	101/01/2018 Data de Término 31/12/2018	≝	
	O1/01/2018 Data de Término 31/12/2018	≝	
	Limpar Cancelar	≝	
		≝	
		≝	
		≝	
		≝	
		≝	

	Payimentee % Acfilties	<b>a.</b> .	Iniciada	$\neg$
bra:	Pavimentação Asfáltica	Status:	Iniciada	
ndereço:	Endereço		Contratada	
airro:	Bairro		Concluída Entregue/Com Pendências	
idade:	ULIANÓPOLIS Estado: PA CEP: CEP		Entregue/Sem Pendências Com Pendências	
idade:		•	Cancelada	
ata de In	cio: 01/01/2018 Data de Término 31/12/2018			
Salvar	Limpar Cancelar			
hrae: Aa r	nudar o Status para Iniciada, o sistema deve registrar a data de início da C	Obro		
bido. Au i	idadi o Statas para Iriiciada, o sistema deve registrar a data de iriicio da c	zbia.		

#### LISTA DE PEDIDOS DE MATERIAIS

N.º do Pedido: 123456

123456

Pesquisar

NOVO PEDIDO

N° DO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	VALOR TOTAL	OPÇÃO
123456	10/05/2018	10.000	<b>P</b>
7891123	10/05/2018	5.000	<b>A</b>
234526	10/05/2018	6.000	<b>P</b>
657892	10/05/2018	2.000	<b>P</b>


Anterior



Posterior



PEDIDO DE	MATERIAL							
Obra:	Pavimentação Asfáltica - ULIANÓPOLIS		-	Data do Pedido: / /				
Servico:	1. Serviços Preliminares			N° Pedido:123	456 (Gerada	outomoticomente	nelo Sistemo)	
Gerviço.				N°. Pedido:123456 (Gerado automaticamente pelo Sistema)				
	Terraplenagem     Fundação							
	4. Estrutura							
	5. Instalações Hidro Sanitarias							
	<ol><li>Instalação Eletrica e Telefônicas</li></ol>							
	7. Paredes e Paines							
	8. ESquadrias							
	9. Cobertura 10. Revestimento(Piso Paredes e Forros)							
	11. Pavimentação							
	12. Soleira e Rodapés							
	13. Pintura							
	14. Diversos							
	15. Loucas Aparelhos e Metais							
	16. Sinalização Viária							
Relação	de Material							
ITEM	INSUMO ♦	UNID	P.UNITARIO	FORNECEDOR	QUANT.	VALOR	SITUAÇÃO	
1.1 ▼	Despesas de alimentação	Und	R\$ 500.00	Empresa X	1	R\$ 500.00	Entregue	
1.2	Despesas de energia da betoneira	Und	R\$ 150.00	Empresa Y	5	R\$ 150.00	Pendente	
					TOTAL	R\$ 650.00		
Solicitado	Por:							
Analizado	Por							
Andiizado								
Salvar	Excluir Fechar							



Estimativa do Orçamento

Imprimir

Fechar

#### Sistema de Orçamentário de Controle de Obras

#### Obra: Pavimentação Asfáltica - ULIANÓPOLIS Data de Inicio: Data Final: 11 11 Gerar SERVIÇO PREÇO SERVIÇO VALOR EXECUTADO SALDO 1. Serviços Preliminares 8.256.12 41.678.17 2. Terraplenagem 109.868.45 3. Drenagem Superficial 313.364.09 4. Pavimentação Sinalização Viária 5.001.75 6. Instalação Eletrica e Telefônicas 7. Paredes e Paines 8. ESquadrias 9. Cobertura 10. Revestimento(Piso Paredes e Forros) 11. Pavimentação 12. Soleira e Rodapés 13. Pintura 14. Diversos 15. Loucas Aparelhos e Metais 16. Sinalização Viária TOTAL 478.168.57

Obs.: O Sistema deverá apresentar todos os serviços executados na obra

O Sistema deverá apresentar todos a somatória dos serviços executados na obra

SALDO: PREÇO SERVIÇO - VALOR EXECUTADO

Cronograma - Desembolso e Aplicação dos Recursos

Pavimentação Asfáltica - ULIANÓPOLIS Obra:

Data Base: 27/07/2018

Prazo Proposto: Data Inicio

Data de Termino

Obra Iniciada em: 01/01/2018

Período/Dias: 207 dias

SERVIÇO	VALOR EXECUTADO/MÊS						TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	7	
1. Serviços Preliminares	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
2. Terraplenagem	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
3. Drenagem Superficial	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
4. Pavimentação	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
5. Sinalização Viária	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
6. Instalação Eletrica e Telefônicas	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
7. Paredes e Paines	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
8. Esquadrias	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
9. Cobertura	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
10. Revestimento (Piso Paredes e Forros)	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
11. Pavimentação	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
12. Soleira e Rodapés	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
13. Pintura	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
14. Diversos	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
15. Loucas Aparelhos e Metais	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
16. Sinalização Viária	1000	2000	500	5000	3000	2000	1000	14500
TOTAL	16000	32000	8000	80000	48000	32000	16000	232000

-

Fechar Imprimir

Período/Dias: O sistema deve calcular qtos dias, a partir da data de Início até a Data Base, qtos dias ja se passaram.

Pesquisar

### LISTA DE SERVIÇOS NOVO FORNECEDOR Fonecedor: Empresa A

Fornecedor	Telefone	Responsável	Celular	Opção
Empresa X	913222323	Fulano de Tal	9195595952	
Empresa Y	913222323	Fulano de Tal	9195595953	
Empresa W	913222323	Fulano de Tal	9195595954	
Empresa Z	913222323	Fulano de Tal	9195595955	

Anterior 1

FORNECEDOR
Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Cidade: Estado: CEP:
Nome Responsável:
Fone: 0,00 Celular: 0,00
Banco:
Agência: Conta: Conta Corrente ▼
Salvar Excluir Fechar


FORNECEDOR
Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Cidade: Estado: CEP:
Nome Responsável:
Fone: 0,00 Celular: 0,00
Banco:
Agência: Conta: Tipo: Conta Corrente ▼
Salvar Excluir Fechar

	Pavimentação Asfáltica - ULIANÓPOLIS						
Berviço:	1. Serviços Preliminares	<b>-</b>					
	Z. Terraplenagem     S. Fundação     Lestrutura						
	Estrutura     Instalações Hidro Sanitarias	ı					
	6. Instalação Eletrica e Telefônicas						
	7. Paredes e Paines						
	8. ESquadrias 9. Cobertura						
	10. Revestimento(Piso Paredes e Forros)						
	11. Pavimentação						
	12. Soleira e Rodapés						
	13. Pintura 14. Diversos						
	15. Loucas Aparelhos e Metais						
	16. Sinalização Viária						
Г							
tem:	1.1 Descrição:						
_							
Jnid.:	m2/dia Preço Unitario: 0,00						

#### LISTA DE SERVIÇOS Obra: Pavimentação Asfáltica - ULIANÓPOLIS • NOVO SERVIÇO Pesquisar SERVIÇO VALOR SERVICOS PRELIMINARES 2.82% 17.684.70 MOVIMENTO DE TERRA 3.61% 22.638.92 FUNDAÇÃO 44.588.02 7.11% 48.225.30 7.69% ESTRUTURA INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS 9.39% 58.886.29 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 6.52% 40.888.03 PAREDES E PAINÉIS 7.23% 45.340.56 6.79% 42.581.24 **ESQUADRIAS** 71.679.47 COBERTURA 11.43% REVESTIMENTO (PISO PAREDES E FORROS ) 15.75% 98.770.93 ŵ PAVIMENTAÇÃO 7.90% 49.542.24 SOLEIRAS E RODAPÉS 2.35% 14.737.25 **PINTURA** 4.19% 26.276.20 6.79% 42.581.24 DIVERSOS 0.43% 2.696.60 LOUCAS APARELHOS E METAIS

# Sistema de Orçamentário de Controle de Obras SERVIÇOS Obra Pavimentação Asfáltica - ULIANÓPOLIS Nome do Serviço: Percentual: Valor: Salvar Excluir Fechar

# Sistema de Orçamentário de Controle de Obras SERVIÇOS Obra Pavimentação Asfáltica - ULIANÓPOLIS Nome do Serviço: Percentual: Valor: Salvar Excluir Fechar



			EM E PAVIMENTAÇÃO ASFÂLTICA EM VI firmado entre a PMU e a SUDAM	AS PUBL	LICAS NO MUN	NICIPIO DE	ULIANOPOLIS	S/PA
			- INÍCIO (03° 45' 45,3" \$ 47° 30' 00,9" \	W) - FIM	(03° 44' 21,5"	S 47° 29	9' 39,7" W)	
	o: 1.674,00 n		argura: 10 m Espessura: 5 cm	,	, , , , ,			
DATA: 30/10/2017								
REFERE	NCIA: SINAF	PI MAI	0 2018 - SEM DESONERAÇÃO BDI = 24		HÃO DE ODDA			
FONTE	REF.	ITEM	PLANILHA ORÇAMENTÂRIA - MA DISICRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	MAO-DE-OBRA	P.UNIT.	P.UNIT. C/ BDI	TOTAL
PONTE	KEF.	HEM	i i	UNID	QUANT.	P.UNIII.	P.UNIT. C/ BUI	IOTAL
FONTE	REF.	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
SINAPI	93207	1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS	m²	8,00	670,80	831,79	6.654,34
SINAPI	74209/001	1.2	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00x1,25m) PADRÃO GOV. FEDERAL	m²	2,50	453,18	561,94	1.404,86
			SUBTOTAL					8.059,19
FONTE	REF.	2.0	TERRAPLENAGEM					
SINAPI	74151/001	2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIÁL DE 1A CATEGORÍA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS CAT D-6 E PA. CARREGADEIRA CAT 950 170HP 50 A 200 M	m²	3.348,00	3,46	4,29	14.364,26
SINAPI	72961	2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB- LEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	16.740,00	1,24	1,54	25.739,42
SINAPI	72911	2.3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRAN. SEM	m²	3.348,00	9,83	12,19	40.809,44
SINAPI	72887	2.4	MISTURA A. 100% PROCTOR NORMAL TRANSPORTE COMERCIALCOM CAMINHÃO BASCULANTE 6 Mª, RODOVIA PAVIMIENTADA.	M³ x KM	31.596,75	1,05	1,30	41.138,97
			(TRANSPORTE DE MATERIAL DA BASE)		122.052.05			
FONTE	E REF. 3.0 DRENAGEM SUPERFICIAL							
SINAPI	94267	3.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA AF 06/2016	э	3.306,00	36,17	44,85	148.276,74
SINAPI	94991	3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP-6 CM	m	195,84	523,1	648,64	127.030,44
SINAPI	36178	3.3	PISO PODOTATIL DE CONCRETIO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5° CM	unid	4.080,00	9	11,,16	45.532,80
SICIRO	2 S 04 940 02	3.4	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG. DAR 02	m	9,00	80,95	100,38	903,40
						SUBTOTAL		321.743,39
FONTE	REF.	4.0	PAVIMENTAÇÃO					
SINAPI	72962	4.1	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	t	2.008,80	279,74	346,88	696.807,72
SINAPI	93590	4.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAM. BASCULANTE RODOVIA PAVIMENTADA	M² x KM	125.550,00	0,78	0,97	121.431,96
SINAPI	72945	4.3	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30	m²	16.740,00	4,79	5,94	99.428,90
FONTE REF. 5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - vertical e horizontal								917.668,59
SINAPI	7.3916/002	5.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - vertical e horizontal PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO	unid	5.00	119.18	147.78	738,92
SINAPI		5.1	NOMA DE RUA, DIMENSÕES 45X2SCM SINALIZAÇÃO HORIZONITAL CONTTINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 6=	m²	386,40	25,46	32,81	12.677,94
SICIRO	72947 4 S 05 200 01	5.3	0,10 mm FORN, E IMPLANTAÇÃO PLAÇA SINALIZ, SEMI-	m²	4,00	248,08	307,62	1.230,48
	4 5 06 200 01		REFLETIVA		-,30	SUBTOTAL	121,52	
UBTOTA	L GERAL COM	BDI						14.647,33
								1.004.110,00

1.384.170,59
Resp. Técnico
Engenheiro Civii: Thiago Ribeiro de Oliveira

Imprimir

Fechar

#### CRONOGRAMA COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESE	EMBOLSO E A	PLICAÇÃO DOS RECURSOS
NAL	[ [	MUNICÍPIO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL CONVENIO nº 841069/2016 firmado entre a PMU e a SUDAM

Ulianópolis

OBRA:

Pavimentação Asfáltica - ULIANÓPOLIS

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: na data da assinatura do convênio

FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do convênio

maio-18

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	la. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	
			PERÍODO: 30dias	PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 30 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	unid				8.256,12
		R\$	8.256,12			
2	TERRAPLENAGEM	m²				125.034,50
		R\$	41.678,17	41.678,17	41.678,17	
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	m2				329.605,3
		R\$	109.868,45	109.868,45	109.868,45	
4	PAVIMENTAÇÃO	m/l	212 261 00	212.264.00	212.261.00	940.092,2
		R\$	313.364,09	313.364,09	313.364,09	
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - vertical e horizontal	m				15.005,25
		R\$	5.001,75	5.001,75	5.001,75	
TOTAL COM BDI - 27,03%			478.168.57	469.912.45	469.912.45	1.417.993.

Imprimir Fechar

